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План-график
мероприятий по подготовке к введению и переходу на федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования

 в МБДОУ Комсомольский детский сад «Ромашка»  в 2014  году 
	Направление
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Форма контроля

	Нормативно - правовое обеспечение ФГОС НОО
	Анализ нормативно-правовой базы ДОУ, необходимой для внедрения ФГОС ДО
	январь 2014 г.
	Ашуркова Т.В.

Потапенко С.В.
	Аналитическая справка

	
	Издание приказа о комплексе мероприятий, обеспечивающих переход на ФГОС ДО (создание рабочей группы)
	январь

2014 г.
	Ашуркова Т.В.
	Приказ, план работы рабочей группы

	
	Составление плана-графика подготовки к внедрению ФГОС ДО
	январь 

2014 г.
	Ашуркова Т.В.

Потапенко С.В.
	План-график мероприятий

	
	Проведение опроса «Готовность воспитателей   к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»



	февраль 2014 г.
	Потапенко С.В.
	Аналитическая справка

	
	Внесение изменений в локальную нормативную базу, разработка новых должностных инструкций
	май-август

 2014 г.
	Ашуркова Т.В.
	Локальные акты

	
	Разработка проекта основной образовательной программы дошкольного образования
	август 2014 г.
	Рабочая группа по  подготовке к внедрению ФГОС ДО 
	Проект образовательной программы дошкольного образования

	
	Внесение изменений в локальную нормативную базу в области материально-технического обеспечения и санитарно-гигиенических норм
	август  2011 г.
	Ашуркова Т.В.
	Оснащение групп

	
	Утверждение  образовательной программы ДО
	сентябрь 2014 г.
	 Педсовет
	Образовательная программа ДО

	
	Определение и утверждение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО
	сентябрь  2014 г.
	Потапенко С.В.
	Утверждение списка учебной литературы

	Организационно-методическое и информационное обеспечение введения ФГОС ДО 
	Организация участия педагогов в семинарах, круглых столах по проблемам подготовки ДОУ  к введению ФГОС ДО
	В течение года
	Потапенко С.В.
	Обобщение опыта: выступления, публикации

	
	Размещение информации на сайте ДОУ о подготовке педагогического коллектива к внедрению ФГОС ДО
	май  2014 г.
	Потапенко С.В.
	Сетевые консультации, обсуждение актуальных проблем на форуме

	
	Информирование родителей о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС 

	Сентябрь – декабрь 2014
	Потапенко С.В.

воспитатели
	Сайт ДОУ, родительские собрания

	
	Проектирование системы управления качеством образования дошкольников с точки зрения требований ФГОС ДО
	Март-июнь 2014 г.
	Рабочая группа 
	Проект

	
	Разработка и обсуждение учебного плана ДОУ
	Апрель 2014 г.
	Рабочая группа
	Выработка рекомендаций

	
	Проведение мониторинга качества  образования
	Сентябрь-декабрь 2014 г.
	Воспитатели, Рабочая группа, 
	Протокол МО 

	
	Проведение педагогического совета по вопросу введения ФГОС ДО
	Май 

 2014 г.
	Рабочая группа
	Протокол педагогического совета

	
	Разработка, утверждение и реализация плана методической работы, обеспечивающей подготовку к введению ФГОС ДО
	Май
 2014 г.
	Потапенко С.В., рабочая группа
	План методической работы

	Кадровое обеспечение ФГОС
	Организация повышения квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС ДО
	В течение 2014 г.
	Ашуркова Т.В.
	Обеспечение прохождения курсов

	
	Проведение заседаний  методического объединения воспитателей в рамках подготовки к введению ФГОС ДО
	Май-декабрь 
2014 г.
	Потапенко С.В.
	Протоколы заседаний МО

	
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ
	Сентябрь 2014 г.
	Ашуркова Т.В.
	Утверждение должностных инструкций работников ДОУ

	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО
	Мониторинг оснащенности образовательного процесса и оборудования  помещений в соответствии с требованиями ФГОС
	август 
2014 г.
	Ашуркова Т.В.

Рабочая группа
	Отчет

	
	
	
	
	


